Municipio de Carlos Barbosa

Rua Assis Brasil, 11, Centro, CARLOS BARBOSA - RS - 95185-000
(54) 3461-8800 CNPJ: 88.587.183/0001-34

SOLICITACAO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIGCOS N° 2023/549

Centro de Custo: 6 - SEC DE PROJETOS PUBLICOS
Usuario Solicitante: ARIELI CRISTIANA PAIZ (Usuério: arielip)
Usuario Tramitador:  ARIELI CRISTIANA PAIZ (Usuério: arielip)
Entidade: Municipio de Carlos Barbosa

Data de Cadastro: 02/02/2023

Dados da Despesa

Exercicio Orgdo Unid. Fun. S.Fun. Prog. P/A Rec. Cat. Desp.
2023 6 1 26 782 64 1607 1 344905108490200

344905100000000

Despesa Cod Total por Despesa
Pav, Rua B. Macedo (21 de Abril até 60183 R$0,00
Baln. Navegantes)

OBRAS E INSTALACOES 6014

Projeto: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS E RURAIS E MICRODRENAGEM
Org&o: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Valores do tipo referéncia

Item Despesa Produto Un. Medida Quantidade Val.Unitario Val.Total
1 60183 6824 - OBRA DE PAVIMENTACAO CAPEAMENTO E DRENAGEM DA MT 1,0000 - -
RUA BUARQUE DE MACEDO
Totalizador do tipo referéncia 1,0000 B -

Descrigdo Solicitamos supressivo ao contrato n® 234/2022, com a empresa Encopav Engenharia Ltda, no valor de R$ 66.362,89, sendo R$ 26.631,71 de mao de
obra e R$ 39.731,18 de material.

Justificativa: O supressivo é necessério em razdo da substituicdo do material das caixas (drenagem) de alvenaria por caixas de concreto armado, conforme
justificativa anexa.

2y ///z//;/_/////

LUCIANO PRADELLA
Secretario de Projetos Piblicos ¢
Meio Ambienic
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MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TERMO SUPRESSIVO N2 002 AO CONTRATO N¢ 234/2022 QUE
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA E A EMPRESA
ENCOPAV ENGENHARIA LTDA

O Municipio de Carlos Barbosa, por seu Secretdrio Municipal, em consonancia com
atribuicBes legais, e em conformidade com a Lei n? 8.666/93, de 21/06/93, art. 65, e a empresa
ENCOPAV ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n2 00.061.493/0001-70, por seu representante, ja
qualificado no Contrato n? 234/2022, firmado em 27/10/2022, originario da Concorréncia Publica n2
005/2022, resolvem suprimir, passando a vigorar com a seguinte redagdo:

CLAUSULA UNICA: Fica alterada a CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E PAGAMENTO,
suprimindo-se o valor de RS 66.362,89 (sessenta e seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e
nove centavos), sendo RS 26.631,71 (vinte e seis mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e um
centavos) referentes a mdo de obra e RS 39.731,18 (trinta e nove mil, setecentos e trinta e um reais e
dezoito centavos) referentes a material, na forma da justificativa e planilha anexa, que faz parte
integrante do presente instrumento.

As demais cldusulas e condicdes do contrato original permanecem inalteradas.
E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo supressivo em duas vias de
igual teor e forma.

/4

! LUCIANO PRADELLA
Secretario Municipal de Projetos Publicos

GABRI\%ARNIERI

Agente Administrativo Aprovo nos term Lei 8.666/93
" Assessora Juridica — OAB/RS 107.952

Carlos Barbosa, 03 de fevereiro de 2023.
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